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H1 Inleiding 
 
Voor u ligt het Participatieverslag behorende bij het besluit voor de locatiekeuze boezembemaling 
Overwaard als onderdeel van de verkenning watersysteemmaatregelen Alblasserwaard. Het 
verslag bevat een beschrijving van het gevolgde proces met de omgeving én geeft de belangrijkste 
uitkomsten uit dat proces weer en hoe deze zijn gebruikt voor de stappen en besluiten die tot het 
locatiebesluit hebben geleid. 

Het Algemeen Bestuur van Waterschap Rivierenland heeft in september 2017 een visie voor de 
Alblasserwaard 2050 vastgesteld om ook in de toekomst een robuust en klimaatbestendig 
watersysteem te hebben. De essentie van de visie is om in 2050 een watersysteem te hebben dat 
geschikt is om alle wateropgaven van het waterschap het hoofd te bieden. Het behelst dus een 
integraal toekomstbeeld, waarin de opgaven van de regionale waterveiligheid, het peilbeheer van 
het boezemsysteem en de waterkwaliteit worden aangepakt. 

Deze visie voor de Alblasserwaard betekent een wijziging in de indeling van het huidige 
watersysteem van de Overwaard en de Nederwaard. Na zes eeuwen zal namelijk het water niet 
alleen via Kinderdijk worden afgevoerd, maar ook door nieuw te bouwen boezembemaling elders in 
het gebied. Hierdoor zal een nieuwe indeling in het watersysteem van de Overwaard en de 
Nederwaard ontstaan. Op die manier is het waterpeil op de boezems beter te beheersen en hoeven 
minder kades verbeterd te worden. Op de polderpeilen hebben de maatregelen geen effect. 

De verkenning voor de boezembemaling overwaard is in twee fases te onderscheiden 

Fase 1: het locatiebesluit voor de boezembemaling Overwaard.  
2018-2020 Eerst heeft een trechtering van mogelijke naar kansrijke alternatieven plaatsgevonden. 
Vervolgens zijn de kansrijke alternatieven nader uitgewerkt en onderzocht en mede op basis van een 
milieueffectrapportage is een locatie gekozen.  

Kansrijke alternatieven voor locatie boezembemaling Overwaard; 
 Groot-Ammers Sluis: een boezemgemaal ter hoogte van Sluis in Groot-Ammers, inclusief een 

verbreding en verdieping van de Ammersche boezem;  
 Groot-Ammers West: een boezemgemaal aan de Opperstok in de polder Streefkerk, ongeveer 

500 meter ten westen van Groot-Ammers, inclusief een nieuw boezemkanaal tussen het 
Achterwaterschap en de Lekdijk; 

 Hardinxveld: een boezemgemaal ten oosten van de woonkern Hardinxveld-Giessendam, 
inclusief een nieuw boezemkanaal tussen de Giessen en de Beneden-Merwede 

 

Fase 2 De uitwerking van het locatiebesluit naar een voorkeursalternatief 
In 2021 wordt op basis van het locatiebesluit het alternatief verder uitgewerkt tot een 
voorkeursalternatief waaronder de tracékeuze van het boezemkanaal en de locatie van het gemaal 
valt. 

Nadat de keuze voor Hardinxveld door het Algemeen Bestuur van Waterschap Rivierenland op 27 
november 2020 was bestendigd1, heeft het Dagelijks Bestuur van het waterschap op 5 januari 2021 

                                                           
1 In juni 2019 hebben de onderzoeksresultaten tot een besluit van het Algemeen Bestuur van Waterschap Rivierenland geleid voor een 
nieuwe boezem en boezemgemaal bij Hardinxveld. In januari 2020 bleek dat een nieuwe boezem en boezemgemaal in Hardinxveld nog 
complexer was dan voorzien. Daarom is besloten om een gemaal in Groot-Ammers te onderzoeken tot op hetzelfde detailniveau als de 
uitwerking voor een gemaal en boezemkanaal in Hardinxveld. De onderzoeksresultaten hebben ertoe geleid dat het AB zijn besluit heeft 
bestendigd’; een keuze voor een gemaal bij Hardinxveld. 



het locatiebesluit voor Hardinxveld vastgesteld, inclusief MER fase 1. Allereerst zal in 2026 een 
gemaal met een grote capaciteit in Hardinxveld worden gebouwd. Om het water daar te krijgen, zal 
een nieuwe boezem aangelegd worden vanaf de Giessen. Over ongeveer 10 jaar wordt besloten of er 
ook in Groot-Ammers een boezemgemaal met een kleinere capaciteit bij moet komen en zullen ook 
alternatieven voor aanvullende boezembemaling worden onderzocht. Dit participatieverslag 
beschrijft op hoofdlijnen het gevolgde proces én de belangrijkste aandachtspunten die vanuit de 
omgeving zijn meegegeven in fase 1 van de verkenning: de locatiekeuze. Hierna volgt nog fase 2 van 
de verkenningsfase: de keuze van het voorkeursalternatief, bestaande uit de tracékeuze van het 
boezemkanaal en de ligging van het boezemgemaal. Vervolgens wordt een Projectbesluit in het 
kader van de nieuwe Omgevingswet genomen waarin het gedetailleerde ontwerp van het 
voorkeursalternatief is toegelicht, inclusief de inpassing in de omgeving, effecten op milieu, 
eventuele bijbehorende compensatiemaatregelen. Bij het Projectbesluit hoort ook een Milieu Effect 
Rapport, een omgevingsplan en benodigde vergunningen. 

Participatie in de verkenningsfase Boezembemaling Overwaard 
Participatie is de deelname van burgers, bedrijven en maatschappelijke organisaties aan het 
plan- en besluitvormingsproces. Participatie is nodig om informatie, kennis, belangen en 
standpunten te delen, met als doel een kwalitatief beter besluit, met meer draagvlak en een 
korte doorlooptijd. Deze doelen worden bereikt door de meedenkkracht, initiatieven en 
ideeën uit de maatschappij te gebruiken. 
 
De verkenning voor de boezembemaling van de nieuwe Overwaard anticipeert op de 
inwerkingtreding van de Omgevingswet onder andere door een uitgebreid participatieproces 
in de geest van de Omgevingswet. Dit betekent dat aan de participatie in de verkenningsfase 
bepaalde eisen worden gesteld, onder andere:  

 Het bevoegd gezag geeft kennis middels een kennisgeving: 
o van zijn voornemen om een verkenning uit te voeren naar een mogelijk 

bestaande of toekomstige opgave in de fysieke leefomgeving; 
o van de wijze waarop burgers, bedrijven, maatschappelijke organisaties en 

bestuursorganen zullen worden betrokken. 
 Daarnaast worden de resultaten van de uitgevoerde verkenning gedeeld, waarbij in 

ieder geval wordt ingegaan op de door derden voorgedragen oplossingen en de 
daarover door deskundigen uitgebrachte adviezen. NB: Een eventuele verrijking van 
de opgave kan worden meegenomen, maar is niet verplicht conform artikel 5.51 
Omgevingswet. 

Het participatieproces van de boezembemaling is vastgelegd in het participatieplan 
boezembemaling Overwaard (zie bijlage 2 van de Notitie Reikwijdte en detailniveau). 
Hieronder is een beknopte samenvatting weergegeven van het participatieplan. 
 
Doel van de participatie is:  

 Het informeren van belanghebbenden en belangstellenden over de verkenning. 
 Het in staat stellen van belanghebbenden om tijdig en op zinvolle wijze inbreng te 

leveren door oplossingen aan te dragen of ideeën in te brengen over de mogelijke 
ingrepen. 

 Het terugkoppelen naar de omgeving over de wijze waarop de aangedragen ideeën 
en oplossingen zijn verwerkt en het waarom daarvan. 

 Het bijdragen aan begrip en draagvlak voor de ingrepen die uiteindelijk tot uitvoering 
gaan komen; zowel bij bewoners en ondernemers als bij bestuurders en overheden. 
 

Participatie van de omgeving tijdens de verkenningsfase organiseren we door:  



 Individuele gesprekken (o.a. keukentafelgesprekken) met direct betrokkenen, 
overheden en belangengroepen.  

 Meedenk- en informatiebijeenkomsten met directbetrokkenen, overheden en 
belangengroepen. 

 Het verspreiden van nieuwsbrieven met daarin actuele informatie over het project. 
Een bestuurlijke en ambtelijke begeleidingsgroep (ABG en BBG) met 
vertegenwoordiging vanuit Gemeente Hardinxveld-Giessendam, Gemeente 
Molenlanden, Provincie Zuid-Holland en Rijkswaterstaat en ‘ontmoetingen’ met de 
gemeenteraden van Hardinxveld-Giessendam en Molenlanden. 

 Ter inzage leggen van de Notitie Reikwijdte en Detailniveau (NRD). De NRD is de start 
van de M.e.r.-procedure die als doel heeft om het milieubelang volwaardig te laten 
meewegen in de besluitvorming. 

 Inspraak op de Locatiekeuze met bijbehorende MER fase 1.  
 Inspraak op het ontwerp-voorkeurstracé van het boezemkanaal en de locatie van het 

boezemgemaal; 
 Bijhouden van de website www.wsrl.nl/a5h met informatie over het project, 

nieuwsbrieven, en presentaties van bijeenkomsten. 
Middels deze activiteiten worden belanghebbenden en belangstellenden geïnformeerd en 
hebben zij de mogelijkheid om hun inbreng te leveren. 
 
In een stakeholderanalyse en een klanteisenoverzicht documenteren we aangedragen 
oplossingen, aandachtspunten, eisen en wenspunten die we uit de verschillende 
participatiemomenten ophalen. Dit wordt benut bij de uitwerking van de alternatieven, voor 
zover dit past bij het detailniveau van de verkenningsfase.  
Oplossingen en ideeën uit de omgeving beoordelen we op hoofdlijnen op verschillende 
criteria om ze al dan niet mee te nemen in het vervolgtraject; 

 Doelbereik 
 Effecten op omgeving 
 Technische uitvoerbaarheid 
 Draagvlak 
 Bijdrage aan andere opgaven (o.a. duurzaamheid, meekoppelkansen) 
 Kosten 

 
Daarnaast stellen we ten behoeve van het Locatiebesluit, Nota Voorkeursalternatief en 
Projectbesluit een participatieverslag op, waarin we aangeven hoe we de aangedragen 
oplossingen, aandachtspunten, eisen en wensen vanuit de omgeving hebben verwerkt en 
welk beeld er vanuit de omgeving is op de alternatieven. Deze inzichten worden benut in de 
besluitvormingsmomenten.   

 

1.1 Leeswijzer 
In hoofdstuk 2 is beschreven welk participatieproces en -momenten met de omgeving in de 
verkenning is gevolgd. Ook wordt in dit hoofdstuk de relatie met de (nog komende) formele inspraak 
toegelicht en is beschreven hoe de besluitvorming in de verkenning is georganiseerd. In hoofdstuk 3 
zijn per categorie stakeholders op hoofdlijnen de belangrijkste opgehaalde inhoudelijke 
aandachtspunten en reacties weergegeven.  

  



H2 De wijze van participatie 
De bouw van een gemaal en bijbehorende boezem is een ingrijpende verandering in de omgeving 
en voor direct betrokkenen. Een participatietraject met inwoners, bedrijven, overheden en 
maatschappelijke organisaties is daarom integraal onderdeel bij het uitwerken van de keuze voor 
de locatie van de nieuwe boezembemaling in de Alblasserwaard. Doel hiervan was om inzicht, 
begrip, draagvlak en meerwaarde te creëren bij stakeholders in het projectgebied. Ook zijn 
stakeholders van de samenwerkende partijen (de betrokken overheden), zoals bestuurders en 
ambtenaren, actief betrokken in het proces.  

In de procesbeschrijving wordt onderscheid gemaakt in participatie, formele inspraak en 
besluitvorming.  

2.1 Participatie 
De participatie voor het locatiebesluit boezembemaling Overwaard is in 2018 gestart met een 
kennisgeving en informatiebijeenkomst op 31 oktober 2018 voor de gehele verkenning 
watersysteemmaatregelen in de Alblasserwaard. Vervolgens zijn in 2018 en 2019 verschillende 
meedenktafels georganiseerd met direct belanghebbenden, overheden en belangengroepen in 
Hardinxveld en Groot-Ammers. Hierin zijn aandachtspunten, ideeën, belangen, wensen en kansen 
ingebracht. Ook zijn enkele keukentafelgesprekken met directbetrokkenen gevoerd.  

In juni 2019 hebben de onderzoeksresultaten tot een besluit van het Algemeen Bestuur van 
Waterschap Rivierenland geleid voor een nieuwe boezem en boezemgemaal bij Hardinxveld. Deze 
keuze is tijdens een informatie- en meedenkbijeenkomst op 11 juli 2019 gedeeld en er is toen het 
eerste beeld van mogelijke alternatieven voor een boezem en boezemgemaal gepresenteerd voor 
Hardinxveld. Deelnemers aan de bijeenkomst hebben aanvullende mogelijke alternatieven 
aangedragen en deze zijn vervolgens meegenomen in het onderzoek.   

In de 2e helft van 2019 zijn de mogelijke alternatieven voor Hardinxveld verder onderzocht. Deze zijn 
met een groot deel van directbetrokkenen tijdens een keukentafelgesprek besproken. Tevens heeft 
op 25 september 2019 een bijeenkomst plaatsgevonden om een terugkoppeling te geven over wat 
tot dan toe opgehaald is. Met de gemeenteraad Hardinxveld –Giessendam is hierover op 11 
december 2019 een ‘ontmoeting‘ geweest. 

In januari 2020 bleek dat een nieuwe boezem en boezemgemaal in Hardinxveld nog complexer was 
dan voorzien. Dit wordt veroorzaakt door enkele tegenvallers bij zowel de kruising van een nieuwe 
boezem met de snelweg A15, de nieuwe kades op de slappe ondergrond, alsmede enkele forse 
kabels en leidingen. Daarom is besloten om in deze verkenningsfase ook het gemaal in Groot-
Ammers Sluis opnieuw te onderzoeken tot op hetzelfde detailniveau als de uitwerking voor een 
gemaal en boezemkanaal in Hardinxveld. In een nieuwsbrief zijn directbetrokkenen in Hardinxveld 
en Groot-Ammers geïnformeerd. Met enkele directbetrokkenen in Groot-Ammers hebben 
keukentafelgesprekken plaatsgevonden. Ook zijn de betrokken overheden (ambtenaren, 
wethouders, gemeenteraden en gedeputeerde) hierover geïnformeerd. 

Begin 2020 zijn de mogelijke alternatieven voor een nieuwe boezem nabij Hardinxveld verder 
uitgewerkt en beoordeeld. Hieruit volgden de kansrijke alternatieven. Deze afweging is voorgelegd 
aan de ambtelijke en bestuurlijke begeleidingsgroep. Directbetrokkenen in Hardinxveld zijn 
geïnformeerd over de keuze van de kansrijke alternatieven met een nieuwsbrief. Ook zijn de 
gemeenteraden van Hardinxveld-Giessendam en Molenlanden schriftelijk geïnformeerd. 



In 2020 is de m.e.r.-procedure voor het locatiebesluit boezembemaling Overwaard gestart, met de 
ter inzagelegging van de Notitie Reikwijdte en Detailniveau (NRD). In de NRD staat aangegeven wat 
het project inhoudt, geven we aan op welke wijze de selectie van de kansrijke alternatieven heeft 
plaatsgevonden en welke milieu onderzoeken uitgevoerd gaan worden.  De kansrijke alternatieven in 
Hardinxveld en het kansrijke alternatief Groot-Ammers Sluis worden in de m.e.r. onderzocht. 
Hiervoor is in mei een informatiebijeenkomst georganiseerd waarin een toelichting is gegeven op 
onder andere de stap van mogelijke naar kansrijke alternatieven, de werkwijze van de m.e.r. de te 
doorlopen procedure en mogelijkheden voor participatie. Daarna is de NRD ter inzage gelegd van 29 
april tot en met 27 mei 2020. Naar aanleiding van de ingediende zienswijzen hierop en het advies van 
de commissie M.e.r. en de provincie Zuid-Holland is de locatie Groot Ammers West als kansrijk 
alternatief toegevoegd aan het onderzoek en het MER voor het locatiebesluit. De zienswijzen zijn in 
oktober beantwoord in een Nota van antwoord. Tevens zijn de bijbehorende adviezen van de 
provincie Zuid-Holland, de commissie-m.e.r. en Rijkswaterstaat met de indieners van de zienswijzen 
gedeeld en op de website geplaatst. 

In de eerste helft van 2020 zijn de alternatieven voor Groot-Ammers Sluis en -West nader uitgewerkt, 
zodat deze een gelijkwaardig detailniveau krijgt als de kansrijke alternatieven voor Hardinxveld. Voor 
enkele specifieke inpassingsopgaven zijn directbetrokkenen in keukentafelgesprekken/ 
telefoongesprekken tot begin september 2020 betrokken bij de uitwerking van specifieke 
onderdelen.   

Met het later toevoegen van Groot-Ammers West aan het onderzoek, is specifiek voor de 
betreffende direct belanghebbenden in juli een inloopbijeenkomst georganiseerd. Tevens is in juli 
een informatiebrief gestuurd met nadere toelichting en alle projectinformatie die tijdens eerdere 
bijeenkomsten voor de andere locaties was gedeeld. 

In juli 2020 zijn de uitwerkingen middels schetsontwerpen van Groot-Ammers Sluis en -West in een 
onlinebijeenkomst en inloopbijeenkomsten voorgelegd. Daarnaast is ook de ambtelijke en 
bestuurlijke begeleidingsgroep begin juli en de tweede helft van september 2020 om reactie 
gevraagd. De uitkomsten zijn begin oktober 2020 meegegeven in een bestuursnotitie aan het 
Algemeen Bestuur van het waterschap ten behoeve van de besluitvorming over de keuze Groot-
Ammers of Hardinxveld.  

Het Algemeen Bestuur van Waterschap Rivierenland heeft op 27 november 2020 op basis van de 
resultaten van het nadere onderzoek naar de drie locaties, en met het oog op de maatregelen na 
2035, besloten het besluit van juni 2019 te bestendigen om in Hardinxveld te starten met de bouw 
van een boezemgemaal en de aanleg van een nieuw boezemkanaal.  

Direct betrokkenen zijn in december middels een nieuwsbrief geïnformeerd over dit besluit. In 
januari is het locatiebesluit in een informatiebijeenkomst nader toegelicht. De keuze voor het 
locatiebesluit wordt middels een notitie ontwerp-locatiebesluit samen met het milieueffectenrapport 
ter inzage gelegd in jan-febr. Betrokkenen kunnen een inspraakreactie geven op de locatiekeuze en 
het milieueffectrapport. Indieners ontvangen een antwoord op hun inspraakreacties en deze worden 
tevens vastgelegd in een Nota van antwoord. Dit document is één van de bouwstenen die 
meegenomen wordt bij besluitvorming over het definitieve locatiebesluit en de verdere uitwerking 
om te komen tot een voorkeursalternatief. 

In het vervolg van de verkenning wordt het locatiebesluit uitgewerkt naar een voorkeursalternatief. 
Hiervoor wordt ook weer een participatieproces ingericht met onder andere meedenk- en 
informatiebijeenkomsten en keukentafelgesprekken.  



  

 

    

 

Figuur 1 Enkele impressies van de verschillende bijeenkomsten voor de locatiekeuze boezembemaling Overwaard 

   



2.2 Nadere duiding zienswijze en inspraak 
Naast de informele lijn van participatie tijdens de georganiseerde bijeenkomsten is in de 
Verkenningsfase voor de boezembemaling Overwaard op drie momenten gelegenheid voor een ieder 
om een schriftelijke zienswijze in te dienen of inspraakreactie te geven, waarvan reeds één moment 
heeft plaatsgevonden.  

Zienswijzen op reikwijdte en detailniveau  

In het voorjaar van 2020 kon iedereen een zienswijze indienen op de reikwijdte en detailniveau van 
de op te stellen Milieueffectrapportage (MER) bij het locatiebesluit boezembemaling Overwaard. 
Daarbij werd de Notitie Reikwijdte en Detailniveau (NRD) door de provincie Zuid-Holland (als 
coördinerend bevoegd gezag) ter inzage gelegd. Zienswijzen konden zowel online als per post 
worden ingediend. In totaal zijn er 13 zienswijzen binnengekomen, waarbij enkele door meerdere 
belanghebbenden zijn ingediend. Ook de commissie voor de milieueffectrapportage en 
Rijkswaterstaat hebben een advies gegeven op de NRD.  Alle zienswijzen zijn van reactie voorzien in 
de Nota van Antwoord. De provincie Zuid-Holland heeft als Bevoegd Gezag op basis van de NRD, de 
Nota van Antwoord, de ingediende zienswijzen en genoemde adviezen haar advies opgesteld voor de 
reikwijdte en detailniveau van de Milieueffectrapportage. Dit advies, inclusief de Nota van Antwoord 
en adviezen is aan alle indieners van een zienswijze toegestuurd en deze is gepubliceerd op de 
projectwebsite: www.a5h.nl.   

Inspraak op ontwerp-locatiebesluit en M.e.r. fase 1 en ontwerp-VKA 
Op het ontwerp-locatiebesluit  en M.e.r. fase 1 kan in januari-februari 2021 een schriftelijke 
inspraakreactie worden gegeven. Ook bij de uitwerking van het locatiebesluit tot 
voorkeursalternatief kan eerst op het ontwerp-voorkeursalternatief in het eerste kwartaal van 2022 
een schriftelijke inspraakreactie worden gegeven. Na beide inspraakmomenten wordt in een nota 
van antwoord reactie gegeven op de inspraak. 

2.3 Nadere duiding besluitvorming 
Het Algemeen bestuur van Waterschap Rivierenland heeft op 27 november 2020 de locatiekeuze 
voor Hardinxveld bestendigd, het Dagelijks Bestuur heeft het locatiebesluit voor Hardinxveld, 
inclusief bijbehorend Milieu Effect Rapport op 5 januari vastgesteld. In de besluitvorming hebben zij 
de informatie over draagvlak, vanuit de participatie en uit de formele inspraak en de bestuurlijke 
begeleidingsgroep meegenomen, naast de andere criteria (doelbereik, haalbaarheid en 
milieueffecten en kosten).  

Ambtelijke en bestuurlijke begeleidingsgroep 

Vanuit het project zijn zowel ambtelijk als op bestuurlijk niveau overheden betrokken in het proces. 
Hiervoor is een ambtelijke en bestuurlijke begeleidingsgroep georganiseerd met vertegenwoordiging 
vanuit de provincie Zuid-Holland, gemeente Molenlanden en gemeente Hardinxveld-Giessendam. 
Rijkswaterstaat was alleen vertegenwoordigd in de ambtelijke begeleidingsgroep. Daarnaast zijn 
beide gemeenteraden ook geïnformeerd over het project middels twee informatiebrieven. De 
inbreng uit dit traject is ook meegenomen in de besluitvorming door het Waterschap. 

  



H3 Resultaten Participatie 
 

In het proces met de omgevingspartijen/ stakeholders zijn diverse aandachtspunten opgehaald. 
Hieronder zijn op hoofdlijnen de belangrijkste aandachtspunten en reacties weergegeven. 
Verschillende punten zijn in deze Verkenningsfase al opgepakt, andere zijn aandachtspunten voor 
de keuze danwel verdere uitwerking van het voorkeursalternatief. 

Inbreng van aanvullende alternatieven 
 
In het participatieproces zijn aanvullende alternatieven en tracés voor de boezembemaling 
ingebracht en meegenomen in de onderzoeken. 

Tijdens de meedenktafels voor de boezembemaling Overwaard zijn door de omgeving diverse 
mogelijkheden ingebracht die in de trechtering van mogelijk naar kansrijke alternatieven ook zijn 
beschouwd. Zie ook de bijlage ‘Van mogelijke naar kansrijke alternatieven boezembemaling 
Overwaard’’ bij het MER. 

Tijdens informatieavonden en meedenkbijeenkomsten heeft de omgeving van Hardinxveld de tracés 
F en G ingebracht. Deze zijn meegenomen in de beoordeling om tot de kansrijke tracés te komen.  

Alternatief A had bij een deel van de directbetrokkenen van Hardinxveld de voorkeur vanwege o.a. 
het benutten van zo min mogelijk private gronden in het gebied. Er zijn zienswijzen ingebracht over 
het laten afvallen van dit alternatief als kansrijk alternatief. In de nota van antwoord is de keuze voor 
het afvallen van tracé A nader toegelicht. 

 

Figuur 2 mogelijke alternatieven Hardinxveld, waarbij tracé F en G specifiek uit de omgeving zijn aangedragen 

Naar aanleiding van het advies van de commissie-m.e.r. op de NRD en de formele zienswijzen vanuit 
de omgeving van Groot Ammers is het alternatief Groot Ammers West toegevoegd als kansrijk 



alternatief voor het locatiebesluit. De overwegingen hiervoor is in de nota van antwoord op de 
zienswijzen van de NRD geduid.  

Tijdens de bijeenkomsten in juli 2020 is geopperd om het tracé Groot-Ammers West nog verder 
westwaarts te leggen richting Streefkerk, omdat daar al een brede polderwatergang ligt. Deze is niet 
meegenomen, omdat op voorhand al aangegeven kon worden dat de effecten groter zouden zijn: het 
tracé wordt een stuk langer, de effecten op landbouw zijn daarmee nog groter en enkele woningen 
moeten gesloopt worden.  

 

Figuur 3 Groot Ammers West is naast Groot Ammers Sluis als kansrijk alternatief toegevoegd voor het locatiebesluit 

Inbreng op de alternatieven  
In de verschillende meedenkbijeenkomsten, informatiebijeenkomsten en keukentafelgesprekken zijn  
op hoofdlijnen de volgende belangrijkste aandachtspunten en reacties weergegeven bij de kansrijke 
alternatieven2;   

Begrip voor project, wel Nimby 

Uit de participatie bleek onder de bewoners van de Alblasserwaard en de directbetrokkenen in het 
algemeen begrip te zijn van voor de noodzaak tot het verbeteren van het watersysteem van de 
Alblasserwaard met een nieuw boezemgemaal en aanpassingen aan het boezemsysteem. Vanuit het 
belang voor hun eigendommen, woon- en leefkwaliteit, continuïteit van bedrijfsvoering, hinder en/of 
schade tijdens de uitvoeringsfase en gebruiksfase gaven de directbetrokkenen de voorkeur te 
hebben voor de andere alternatieven; ‘not in my backyard’. Deze aspecten zijn hieronder ook nader 
geduid. 

Zorgen over overlast tijdens uitvoering en/of gebruiksperiode 

                                                           
2 Naast deze hoofdlijnen zijn ook in de nota van antwoord sop de zienswijzen op de NRD nog specifieke reacties 
gegeven 



Voor alle alternatieven geldt dat er zorgen zijn om overlast gedurende de uitvoering; waaronder 
bereikbaarheid/verkeershinder, schade (aan woningen) en geluidsoverlast.  Voor de gebruiksfase zijn 
er ook zorgen over overlast van het gemaal; waaronder geluidshinder, ultrasone trillingen, 
stankoverlast als gevolg van kroosvuil. Ook zijn er zorgen geuit over overlast als gevolg van beheer en 
onderhoud van het gemaal en de boezem.  
Deze mogelijke effecten zijn voor zover te overzien in deze fase in de m.e.r. meegenomen en 
meegewogen in het locatiebesluit. Ook is in de nota van antwoord op de zienswijzen op deze zorgen 
gereageerd. Verder zal het zo veel mogelijk voorkomen van hinder en overlast zowel tijdens de 
uitvoering als gebruiksfase bij de verdere planuitwerking en voorbereiding voor de uitvoeringsfase 
meegenomen worden.  
 
Voor Groot-Ammers West en met name voor Hardinxveld werden daarnaast zorgen over overlast 
door (water)recreatie genoemd. Of en hoe het gebruik van de nieuwe boezem en boezemkades voor 
recreatie zal zijn wordt samen met het gebied nader bepaald in de verdere planuitwerking. 
 
Effecten op huidige gebruiksfuncties 
Directbetrokkenen en belanghebbenden hebben de -negatieve- effecten als gevolg van de -nieuwe- 
boezem en boezemgemaal voor het huidig gebruik benoemd, onder andere; 

- De afname van agrarisch gronden, danwel de negatieve effecten op de agrarische 
bedrijfsvoering of zelfs bedrijfsbeëindiging in geval van Groot-Ammers West; 

- Effecten op het gebied van (water)recreatie door stroming, verdieping en verbreding van de 
boezem (o.a.; pleziervaart, zwemmen en schaatsen in Groot-Ammers Sluis; vissen, 
volkstuinen en dag- en verblijfsrecreatie in Hardinxveld); 

- Verlies van woonfuncties en tuinen;  
- Effect op bedrijfsvoering (onder andere op vishandel van Wijk aan de Ammersche boezem). 

 
Deze effecten op de huidige gebruiksfuncties zijn beschouwd in de trechtering van mogelijke naar 
kansrijke alternatieven en hebben een plek gekregen in de milieueffectrapportage ten behoeve van 
de locatiekeuze. In de verdere uitwerking naar een voorkeursalternatief en in de planuitwerking is er 
aandacht voor een zorgvuldige inpassing en het zorgvuldig omgaan met huidige gebruiksfuncties; 
bijvoorbeeld door het volgen van eigendomsgrenzen in het agrarisch gebied en of kavelruilopties te 
bespreken, maatregelen om het woongenot terug te brengen, recreatief gebruik terug te brengen of 
verder te ontwikkelen of juist te ontmoedigen. 
 
Aantasting woonkwaliteit en leefomgeving 
Niet alleen de effecten van het ruimtebeslag van het boezemkanaal en -gemaal zijn door 
directbetrokkenen ingebracht, maar zij hebben ook hun zorgen geuit over de effecten van het 
boezemkanaal op de woon- en omgevingskwaliteit. Vanwege bijvoorbeeld de impact op het 
cultuurhistorische polderlandschap en aanwezige natuurwaarden zien zij hun huidige woon- en 
omgevingskwaliteiten aangetast worden dan wel dat dit een waardevermindering voor hun woning 
betekent. Deze verandering in de woon- en omgevingskwaliteit zijn beschouwd in de 
milieueffectrapportage bij het locatiebesluit. In de verdere planuitwerking is er binnen het 
gebiedsproces ruimte om maatregelen mee te nemen om de impact op het woongenot te 
verzachten, dan wel in te passen. 
 
Aandacht voor het watersysteem 
Voor Hardinxveld is de kans ingebracht om het polderwatersysteem voor het stedelijk gebied van 
Hardinxveld-Giessendam te verbeteren. Bij Groot Ammers Sluis zijn zorgen geuit over de 
waterhuishouding in de sloten van het boezemland als gevolg van bemaling vanuit Groot-Ammers 
Sluis en de beoogde ingrepen in het boezemland.  



Met de locatiekeus voor Hardinxveld zullen de maatregelen voor het polderwatersysteem nader 
worden beschouwd, waaronder de mogelijkheden om het polderwatersysteem voor het stedelijk 
gebied van Hardinxveld te verbeteren. 
 
(Meekoppel)Kansen voor nieuwe boezems 
De omgeving heeft (meekoppel)kansen3 benoemd om kwaliteiten toe te voegen. Overigens kunnen 
deze ook weer conflicteren met het huidige gebruik en bestaande belangen. Onder andere zijn de 
volgende zaken genoemd; 

- Het verbeteren van natuur- en ecologische kwaliteiten onder andere door natuurvriendelijke 
oevers en toevoegen biodiversiteit; 

- Het ruimschoots ontwikkelen en tegelijk daarmee compenseren van natuur bij Hardinxveld 
door al dan niet gezamenlijk de water- en natuuropgave met het project verbreding A15 op 
te pakken; 

- Kansen voor recreatieve routes op of langs de nieuwe boezemkades;  
- Terugbrengen van dagrecreatieterreinen en volkstuinen langs de boezem bij Hardinxveld; 
- Een breder gebiedsproces voor de ontwikkeling van woningen, natuur en recreatie; 
- Versterken zichtbaarheid oude Hollandse Waterlinie; 
- De ontwikkeling van de snelfietsroute Sliedrecht-Gorinchem; 
- Mogelijkheden voor extensieve recreatie; 
- Versterken van route Pelgrimspad; 
- De Ammerse kade aanpakken (o.a. m.b.t. veiligheid/ drukte) bij verbreding boezem; 
- Het realiseren van een nieuwe natuurijsbaan bij Groot-Ammers. 

 
Deze kansen worden in de uitwerking naar VKA verder beschouwd, voor zover ze betrekking hebben 
op de locatie Hardinxveld. Daar waar het meekoppelkansen betreft zal in de uitwerking van het VKA 
nader met betreffende partijen worden onderzocht in hoeverre deze haalbaar zijn. Daar waar de 
(meekoppel)kansen onderdeel van het VKA worden, zullen deze in de planuitwerking verder worden 
uitgewerkt. 
 
Terugbrengen huidig recreatief gebruik van de boezems 
Belangenorganisaties vanuit de watersport en sportvisserij en direct belanghebbenden hebben met 
name voor het alternatief Groot-Ammers Sluis aandacht gevraagd voor de effecten voor 
recreatievaart, schaatsen, zwemmen en vissen en gevraagd deze recreatieve functies terug te 
brengen.   
De effecten op het recreatief gebruik zijn in de milieueffectrapportage bij het locatiebesluit 
beschouwd. In de verdere uitwerking van het alternatief Hardinxveld naar VKA en in de 
planuitwerking zal de opgave en inpassing op het gebied van recreatie meegenomen worden.  
 
Aandacht voor ruimtelijk kwaliteit en gebiedsontwikkeling  
De (directe) omgeving heeft duidelijk de gebiedskwaliteiten en de effecten daarop onder de 
aandacht gebracht, onder meer de huidige waardevolle landschappelijke structuren en elementen, 
dorpskwaliteiten en cultuurhistorische waarde (onder meer bij Groot-Ammers; Molenkade, molens, 
roedenloods, Boven Tiendweg, en bij Hardinxveld; de recreatiekwaliteiten langs de Giessen, het 
natuurgebied tussen de Parallelweg en de A15). Daarbij is het landschappelijk en architectonisch 
ontwerp en inpassing van de boezem en het gemaal als een belangrijke opgaven benoemd. Met 
name voor Hardinxveld zijn daarbij (meekoppel)kansen genoemd om het gebied verder te 
ontwikkelen door een breder gebiedsproces voor de ontwikkeling van woningen, natuur en recreatie. 
                                                           
3 Meekoppelkansen; kansen die synergievoordelen en meerwaarde bieden. Met meekoppelkansen 
kunnen bijvoorbeeld aanvullende doelstellingen of opgaven van partijen mee worden genomen, kan 
een beter resultaat worden bereikt en/of kan de overlast van de uitvoering voor de omgeving 
worden beperkt en-/of kosten worden bespaard. 



De effecten op het huidige landschap en cultuurhistorische elementen zijn in de 
milieueffectrapportage beschouwd. In de uitwerking van het alternatief Hardinxveld zal de 
ruimtelijke en inpassingsopgave nader uitgewerkt worden door het opstellen van een visie 
ruimtelijke kwaliteit die de basis is voor de verdere uitwerking van de schetsontwerpen. Daarnaast 
zal met betreffende partijen onderzocht worden of meekoppelkansen meegenomen kunnen worden. 
 
Inbreng van lokale gebiedsinformatie;  
Tijdens meedenkbijeenkomsten en keukentafelgesprekken hebben directbetrokkenen ook 
gebiedsinformatie ingebracht die meegenomen zijn in de schetsontwerpen. Bijvoorbeeld aandacht 
voor de slechte grondkwaliteit (draagkracht), aanwezigheid van puin in de ondergrond, aanwezigheid 
van beschermde of bijzondere diersoorten.  
 
 

  



Bijlage 1 | Overzicht participatiemomenten fase 1 boezembemaling 
Overwaard 
 

Activiteit Datum  
Kennisgeving & Algemene informatie bijeenkomst rondom de 
watersysteemmaatregelen in de Alblasserwaard 

Oktober 2018 

Meedenkbijeenkomst boezembemaling locatie Groot Ammers Nov 2018 

Nieuwsbrief #1 verkenning watersysteemmaatregelen; toelichting verkenningsfase 
watersysteemmaatregelen, resultaten uit meedenktafel Groot Ammers 

Jan 2019 

Keukentafelgesprekken Groot-Ammers Dec 2018-mrt 
2019 

Meedenkbijeenkomst boezembemaling Hardinxveld met overheden   Januari 2019 
Informatieavond / meedenktafels boezembemaling locatie Hardinxveld  Februari 2019 
Informatiebijeenkomsten boezembemaling locatie Hardinxveld & Groot Ammers  maart 2019 
Bestuurlijke begeleidingsgroep Maart 2019 
Nieuwsbrief #2 en uitnodiging over bestuurlijk besluitvorming: keuze boezembemaling 
locatie Hardinxveld 

Juni/juli 2019 

Informatieavond keuze boezembemaling locatie Hardinxveld  
 

Juli 2019 

Keukentafelgesprekken Hardinxveld Aug-okt 2019 
Ambtelijke begeleidingsgroep Feb 2020 
Nieuwsbrief #4 / bewonersbrief Hardinxveld; nader onderzoek Groot Ammers, M.e.r en 
van mogelijke naar kansrijke tracés voor Hardinxveld 

Maart 2020 

Telefonische spreekuur: trechtering mogelijke naar kansrijke alternatieven Hardinxveld Maart 2020 
Kennisgeving en publicatie NRD, inclusief participatieplan Apr 2020 
(online) Informatiebijeenkomst NRD  Mei 2020 
Indienen van zienswijzen op NRD /mei 2020 
Ambtelijke en bestuurlijke begeleidingsgroep: verbreding verkenning met Groot-
Ammers-West, schetsontwerpen en Nota van Antwoord 

Juli 2020 

Informatiebijeenkomst toevoegen Groot Ammers West Juli 2020 
(online)Informatieavond schetsontwerpen Groot Ammers Sluis en -West en 
terugkoppeling zienswijzen 

Juli 2020 

Inloopmiddag/avond schetsontwerpen Groot Ammers Sluis en -West Juli 2020 
(online) Informatieavond; toelichting over de (aangepaste) schetsontwerpen, de 
resultaten van de omgevings- en milieueffectonderzoeken en de kostenverhouding van 
de drie kansrijke alternatieven.  

Sept 2020 

Inloopmiddag/avond Hardinxveld en Groot Ammers; (aangepaste) schetsontwerpen, de 
resultaten van de omgevings- en milieueffectonderzoeken en de kostenverhouding van 
de drie kansrijke alternatieven 

Sept 2020 

Ambtelijke en bestuurlijke begeleidingsgroep: beoordeling alternatieven Sept – okt  
2020 

Advies Provincie Zuid-Holland op reikwijdte en detailniveau milieueffectrapportage, 
inclusief Nota van antwoord zienswijzen op de NRD en bijbehorende adviezen 

Okt 2020 

Ambtelijke en bestuurlijke begeleidingsgroep: Ontwerp-locatiebesluit en MER Nov – dec. 
2020 

Nieuwsbrief  #5; locatiebesluit boezembemaling Overwaard; Hardinxveld dec 2020 
 
 

 



Afronding fase 1 (nog te doorlopen):  
  
Informatiebijeenkomst locatiebesluit boezembemaling Overwaard; Hardinxveld en 
M.e.r. 

Jan 2021 

Inspraakreactie mogelijk op ontwerp locatiebesluit en de Milieueffectrapportage jan-febr 2021 
Nota van Antwoord  op inspraak locatiebesluit en de Milieueffectrapportage Febr-mrt 2021 
  

 


