

Nieuwsbrief dijkversterking

Tiel – Waardenburg

Waardevolle Waaldijk

12 • 2021

De dijk tussen Tiel (Inundatiekanaal) en Waardenburg (A2) moet worden versterkt, omdat die niet voldoet niet aan de wettelijke veiligheidsregels. Het waterschap maakte hiervoor een dijkversterkingsplan dat kort geleden, met andere stukken, ter inzage lag. Vóór de zomer hopen we de aannemer bekend te maken. Daar gaat een zorgvuldige selectie aan vooraf. In deze nieuwsbrief informeren we u over de terinzagelegging van onder andere het projectplan Waterwet, het verloop van de besluitvorming, de grondverwerving en het team van omgevingsmanagers.

Projectplan Waterwet

Reacties op het projectplan Waterwet


Bij een wijziging van een waterstaatswerk, zoals de dijk tussen Tiel en Waardenburg, is het maken van een projectplan Waterwet verplicht. Dit projectplan, over onder andere het dijkontwerp, lag samen met de bestemmingsplannen voor Tiel en West-Betuwe, het Milieueffectrapport en de hoofdvergunningen van 1 december 2020 tot en met 18 januari 2021 digitaal en fysiek ter inzage. Voor iedereen was dit het moment om formeel te reageren op deze plannen door een zienswijze in te dienen. We ontvingen 85 zienswijzen. In de afbeelding kunt u zien over welke thema's de zienswijzen zijn gegaan.

Hoe nu verder?

Zienswijzen kunnen leiden tot aanpassingen van het definitieve plan. Daarom volgen we een zorgvuldig proces voor de beantwoording waarvoor verschillende stappen moeten worden gezet. Wij hebben de belangrijkste stappen voor u onder elkaar gezet:

1. Alle indieners van een zienswijze hebben inmiddels een ontvangstbevestiging ontvangen en worden geïnformeerd over het verdere proces.
2. Momenteel beoordelen we de zienswijzen, formuleren we concept antwoorden en verwerken deze in

- de zogenaamde Nota van Antwoord. Hierin staan overigens geen namen en adressen van de indieners. Deze Nota gaat mee bij de verdere besluitvorming.
3. Het Algemeen Bestuur van het waterschap stelt het definitieve projectplan Waterwet vast op 23 april 2021. >>



Thema's ingediende zienswijzen



- >> 4. De gemeenteraden van West Betuwe en Tiel stellen de bestemmingsplannen vast op respectievelijk 25 en 26 mei 2021.
- 5. De provincie neemt een goedkeuringsbesluit. Dit is naar verwachting eind juni 2021.
- 6. Na het goedkeuringsbesluit ontvangen alle indieners van de zienswijzen een individuele brief van de provincie Gelderland met daarin de beantwoording van de door hen ingebrachte punten. De Nota van Antwoord wordt als bijlage bij deze memo gevoegd.
- 7. Daarna liggen het projectplan Waterwet en alle bijbehorende stukken zes weken ter inzage. Deze terinzagelegging is bedoeld voor iedereen die vindt dat de beantwoording van hun zienswijze niet afdoende is en kan daarop een beroep bij de Raad van State instellen.
- 8. Hierna zijn alle stukken onherroepelijk en kan de uitvoering van de dijkversterking worden gestart.

Grondverwerving

Voor de dijkversterking is vaak grond nodig. Het waterschap koopt deze grond aan, vestigt er een zakelijk recht op, of neemt het tijdelijk in gebruik. Dit noemen we grondverwerving.

Het waterschap *koopt* bijvoorbeeld het toekomstig dijktaalud en de aanliggende beheerstrook aan. Op bijvoorbeeld een stabiliteitsberm vestigen we een *zakelijk recht*. Dit betekent dat de grond in uw eigendom blijft, maar dat het waterschap het recht heeft om de berm aan te leggen en er wordt afgesproken dat deze berm er ook moet blijven liggen.

Als het waterschap grond *tijdelijk in gebruik* moet nemen, dan is dat om bijvoorbeeld een goede aansluiting te maken met een afrit op een erf. We huren dan tijdelijk uw grond.

Het waterschap heeft eigenaren van grond en opstallen die met één of meer van deze varianten te maken hebben, inmiddels geïnformeerd. De rentmeesters/taxateurs die namens het waterschap werken, nemen binnenkort contact met hen op, om de (financiële) aspecten van deze grondverwerving verder te bespreken.



Geen keukentafelgesprek maar een brief

Normaal gesproken informeren we via een keukentafelgesprek een dijkbewoner of grondeigenaar over de dijkversterking. Door de Covid-maatregelen waren deze gesprekken afgelopen zomer fysiek vaak niet mogelijk. Over de ontstane situatie rondom de Covid-maatregelen hebben we u via meerdere kanalen geïnformeerd en uitgelegd welke maatregelen het waterschap nam om verdere verspreiding van het virus te voorkomen.

Wij hebben alle dijkbewoners een persoonlijke brief gestuurd, waarin we het dijkversterkingsplan uitlegden op de voor hen specifieke locatie voor de woning. Verschillende mensen hebben op deze brief gereageerd en is er in veel gevallen vervolcontact geweest.

Gebleken is dat bij een aantal dijkbewoners de brief niet is aangekomen. Dit is heel erg vervelend. Heeft u de brief ook niet ontvangen, maar wel behoefte aan een toelichting op het dijkversterkingsplan? Laat het ons dan weten, zodat we met u een afspraak kunnen maken. Onze contactgegevens staan in het colofon.

Covid-19

Waterschap Rivierenland volgt de richtlijnen van het RIVM om verdere verspreiding van het Coronavirus (COVID-19) tegen te gaan. Dit betekent dat we met maximaal één persoon bij u thuis (keukentafelgesprekken) komen, er helaas nog geen fysieke bijeenkomsten met groepen mogelijk zijn en we voorlopig vanuit huis blijven werken. Wij zijn per telefoon en per e-mail goed bereikbaar. In het colofon vindt u onze contactgegevens.

Planning

■ periode ■ mijlpaal

■ Reeds gestart - zomer 2021	Formele procedure projectplan Waterwet, m.e.r, hoofdvergunningen en bestemmingsplannen
■ Reeds gestart - medio 2 ^e helft 2022	Grondverwerving
■ Zomer 2021	Aannemer aan boord
■ Medio 2022	Start voorbereidende werkzaamheden dijkversterking
■ 2022-2026	Uitvoering werkzaamheden
■ 2026	Dijk veilig en voldoet aan de norm



Waterschap
Rivierenland

Meer informatie

Deze nieuwsbrief over dijkversterking Tiel-Waardenburg is een uitgave van Waterschap Rivierenland.

U kunt ons vinden op de projectwebsite van Waterschap Rivierenland: www.wsrl.nl/TielWaardenburg en op Facebook. Op de website kunt u diverse brochures downloaden. Deze liggen ook in het Koetshuis in Neerijnen.

Als u zich wilt afmelden voor deze nieuwsbrief kunt u ons een mail sturen of bellen.

Contact



Voor vragen en opmerkingen kunt u contact opnemen met een van de omgevingsmanagers via telefoonnummer (0344) 64 99 00. U kunt ook mailen naar Tiel-Waardenburg@wsrl.nl. In verband met de coronacrisis is er nog geen wekelijks spreekuur. Voor een individueel gesprek is het noodzakelijk vooraf een afspraak te maken. Ons adres: Van Pallandtweg 11, 4182 CA Neerijnen.

Waterschap Rivierenland
Postbus 599
4000 AN Tiel
(0344) 64 90 90
www.waterschaprivierenland.nl

 [@waterveiligheidTielWaardenburg](https://www.facebook.com/waterveiligheidTielWaardenburg)

Veranderingen in het omgevingsteam

Het project gaat bijna een nieuwe fase in: de uitvoeringsfase. In deze fase verwelkomen we de aannemer en verandert de samenstelling van het team omgevingsmanagers. We nemen afscheid van Ingrid Iding, Twan Smitskamp en Timo Verkerk en verwelkomen omgevingsmanager Basten Heeg. Emma de Bruijn en Hendrika Jager blijven bekende gezichten en zijn net als Basten het aanspreekpunt voor uw zorgen en vragen. De omgevingsmanagers zijn bereikbaar via de contactgegevens in het colofon.



Hendrika Jager
(linksboven), Emma de
Bruijn en Basten Heeg

Samenwerken bij bescherming tegen overstromingen

HWBP
voor sterke dijken

Dijkversterking Tiel-Waardenburg is onderdeel van het Hoogwaterbeschermingsprogramma (HWBP) en valt onder het Deltaprogramma van het Rijk. Het Rijk en de waterschappen nemen vanuit het HWBP gezamenlijk maatregelen om Nederland te beschermen tegen overstromingen.

Waterschap Rivierenland werkt samen met bewoners en andere betrokkenen om goede dijkversterkingsplannen te maken. In de periode tot 2050 gaat het om zo'n 400 km dijken in het riviereengebied.