



Waterschap
Rivierenland

*sterke dijken
schoon water*

Nieuwsbrief dijkversterking

Stad Tiel

6 • januari
2022

Waterschap Rivierenland zorgt voor veilige dijken langs de grote rivieren. Hierdoor kunnen mensen achter de dijk veilig wonen, werken en recreëren. Langs de stad Tiel maken we de dijk sterker en hoger. Dan is deze voor de toekomst voldoende veilig. Project Stad Tiel loopt van het Amsterdam-Rijnkanaal tot en met het Inundatiekanaal. We verwachten in de zomer van 2022 te beginnen met de voorbereiding van de uitvoering.

Ontwerp is klaar

Op 26 november 2021 heeft Waterschap Rivierenland het projectplan Waterwet vastgesteld. Het afgelopen jaar heeft het waterschap gewerkt aan het ontwerp van de nieuwe dijk. Dit is verwerkt in het projectplan Waterwet. Hierin staat wát we precies gaan doen. Iedereen kon op dit plan met het bijbehorend Milieueffectrapport,

de bestemmingsplannen en de hoofdvergunningen reageren (zienswijze indienen). Er zijn 4 zienswijzen ingediend bij provincie Gelderland, die dit proces coördineert. De indieners hebben van de provincie een antwoord ontvangen. De provincie legt de stukken in februari-maart nogmaals ter inzage, daarna zijn ze definitief.

Rentmeesters op pad

Het waterschap huurt deskundigen in om met eigenaren tot overeenstemming te komen om grond te kopen of tijdelijk te gebruiken. Deze deskundigen noemen we rentmeesters. Het gaat dan om grond voor de nieuwe dijk. Maar ook om grond

die nodig is om de werkzaamheden uit te kunnen voeren (werkstroken). De rentmeesters zijn in december 2021 gestart. In het voorjaar verwachten we met iedereen goede afspraken te maken.

Op zoek naar een aannemer

In de zomer van 2022 willen we starten met de uitvoering. Daarom zijn we nu al op zoek naar een aannemer. De afgelopen maanden heeft een aantal aannemers zich aangemeld om een aanbieding te mogen doen. Vanaf 7 januari kunnen de aannemers zich inschrijven voor het werk. Dat gaat via verschillende informatierondes. Tenslotte beoordelen we de aanbiedingen. Dan

rolt naar verwachting begin mei de winnende aannemer (of combinatie van aannemers) uit de bus. Die begint dan na de bouwvak met de voorbereidingen voor de uitvoering, zoals het kappen van bomen. Ook maakt de aannemer in overleg met de gemeente een plan voor de toegankelijkheid van de dijk. En hij bespreekt met de bewoners de op- en afritten naar de dijk.



Samenwerking bij bescherming tegen overstromingen

De dijkversterking Stad Tiel is onderdeel van het Hoogwaterbeschermingsprogramma (HWBP). Het Rijk en de waterschappen werken samen aan de grootste dijkversterkingsoperatie ooit sinds de Deltawerken. Dat is nodig om Nederland te beschermen tegen overstromingen.

HWBP
voor sterke dijken



Nieuwe gezichten

De afgelopen jaren heeft het waterschap nauw samengewerkt met de ingenieursbureaus TAUW en Iv-Infra. Deze partijen hebben ook veel ervaring met de uitvoering van dit soort grote infrastructurele werken. Daarom hebben we één gezamenlijk team gemaakt voor de uitvoering van de



HANS VAN KOOTEN



ROB KORFAGE

dijkversterking. Nieuwe gezichten voor de omgeving zijn Hans van Kooten als operationeel projectmanager en Rob Korfage, de nieuwe omgevingsmanager. Zij zullen het meest contact met de aannemer hebben. Rob is ook contactpersoon voor alle bewoners.

Meer informatie en contact

Deze nieuwsbrief is een uitgave van Waterschap Rivierenland. We houden u daarnaast graag via de website op de hoogte van de ontwikkelingen over dit project. De nieuwsbrief komt zo'n twee keer per jaar uit. Wilt u de volgende nieuwsbrief liever per e-mail ontvangen dan op papier? Stuur dan een mail aan StadTiel@wsrl.nl. Als u zich wilt afmelden voor de nieuwsbrief kunt u ons een mail sturen of bellen.

Meer informatie over het project vindt u op www.wsrl.nl/StadTiel. Voor vragen kunt u contact opnemen met de omgevingsmanager Rob Korfage. U kunt hem bellen of een e-mail sturen: telefoon 06 52 68 13 94, e-mail rob.korfage@tauw.com.

Waterschap Rivierenland
Postbus 599
4000 AN Tiel
(0344) 64 90 90
www.waterschaprivierenland.nl

Volg ons
🐦 @wsrivierenland
📘 Waterschap Rivierenland
📷 @waterschaprivierenland

Planning	
Voorjaar 2022	<ul style="list-style-type: none"> Provincie Gelderland legt het projectplan Waterwet opnieuw ter inzage Informatierondes voor de aannemers Projectplan Waterwet definitief (onherroepelijk)
Zomer 2022	Aannemer start met voorbereidingen
2023	Het hele jaar is het werk in volle gang
Zomer 2024	Uitvoering klaar – 'Dijk veilig'